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1.0 Definitionsphase 

1.1 Vorwort 

Die vorliegende Projektarbeit ist Bestandteil des „Basislehrgangs Projektmanagement Bau“ und stellt ein Kriterium des positiven Abschlusses des 1. Moduls (Grundkurs) dar. 

Die Vorstellung des Projektes „Schiarena Lord Mountains“ erfolgte am 29/11/02 durch Herrn Moscher. Die Entscheidung der genannten Projektmitglieder hinsichtlich der Bearbeitung dieses Projektes erfolgte am 30/11/02.

Die tatsächliche Aufnahme der Projektarbeit erfolgte im Rahmen des Moduls Terminmanagement (Vortragender Dipl.Ing. Dr. Otto Greiner) und wurde je nach Möglichkeit während der folgende Kurstage sowie außerhalb der Kurszeiten nach Terminvereinbarung bzw. nach auf Grund der Vollbeschäftigung nach zeitlicher Kapazität in der Gruppe und im Einzelnen fortgesetzt.

Unterstützt wurde die Projektarbeit insbesondere in der Konzeptionsphase aber auch während des gesamten Projektverlaufes durch die jeweiligen Vortragenden wie auch durch die Projektbetreuer in Form von Feedback, Diskussionen, Unterlagen etc.

1.2
Projektbeteiligte 
Projektmentoren:
Hr. Moscher

Hr. Bmstr. Dipl.Ing. Teschl

Projektteam:

Ing. Wolfgang Friesenbichler

Ing. Andreas Gassner 

Ing. Klaus Jammernegg

Ing. Karlheinz Vollmann

Ing. Robert Wagendorfer

1.3   Kompetenzverteilung

Projektleiter: 
Ing. Andreas Gassner

Projektleiter Stv. :
Ing. Wolfgang Friesenbichler

Projektmitglieder:
Ing. Klaus Jammernegg, Ing. Karlheinz Vollmann,

Ing. Robert Wagendorfer

Zuständigkeitsbereiche:

Gassner: Projektleitung, Ansprechpartner von extern, Weitergabe an extern und intern, Führung eines „Tagebuches“ (Wiki), div. Arbeitspakete lt. Arbeitspaketspezifikationsplan (APSP).

Friesenbichler: PL-Stellvertreter, div. Arbeitspakete lt. (APSP)
Jammernegg: Kassier, div. Arbeitspakete lt. APSP
Vollmann: Präsentationslayout, diverse Arbeitspakete lt. APSP
Wagendorfer: Präsentationslayout, diverse Arbeitspakete lt. APSP, Schriftführung
Erreichbarkeit:

Gassner

0699/ 114 004 76
andreas.gassner@utanet.at

Friesenbichler
0664/ 26 42 931   
wolfgang.friesenbichler@gws-wohnen.at



0316/ 674718  

Jammernegg     
0664/ 23 45 678
klaus@apb-plank.at
    


0316 671813

Vollmann          

0664/ 24 21 299
karlheinz.vo@gmx.net

Wagendorfer      
0676/ 866 620 50
wagendorfer@aon.at

1.4 Projektkultur

· Entscheidungsfindung: 


Mehrheitsentscheidungen (3 : 2) werden akzeptiert

· Sanktionen bei Terminversäumnissen:


Zwischentermine und Arbeitspakete 1 Runde Bier (á 0,5 ltr.)


Haupttermine (Milestones) 1 Runde Menü mit Getränk

· Verhinderungen:


Info an Projektleiter

· Kommunikationsplattform:


Wiki – Informationsaustausch: Name, Datum, Uhrzeit

· Sonstiges:


Evaluierung Projektstand (PL)


Terminplan (Konzept grob / fein, Manuskript, Präsentation, Unterlagen)


Terminvereinbarungen (alle) lt. Projektzeitplan


Gemeinschaftskassa für Projektkosten (Vervielfältigungen etc.)
2.0 Konzeptionsphase

2.1 Ideenpool     

· Allgemein:

· Unterbringung Personal

· Verbindung Antalya – Lord Mountains (Bus, Bahn, High speed)

· Infrastruktur „vor Ort“

· Facility Management

· Vergleiche österreichische Schigebiete z.B. Lech oder Ischgl – Anspruchsgruppen

· Entwicklung high-level-Tourismus im Gegensatz zu mid-level-Tourismus am Strand von Antalya

· Einbindung der Nachbarschigebiete (Schischaukel?)

· Machbarkeitsstudie von extern?

· Adaptierung der Strandhotels auf Wintertauglichkeit

· Verbindung Sommertourismus mit Wintertourismus Höhenlage von ca. 1750m bis über 3000m

· alters- bzw. gesellschaftliche Angebote (DINKS, Single + 1 Kind, Familie, Pensionisten etc.)

· Medizinische Versorgung (healthstation direkt im Schigebiet)

· Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Security)

· Vergleiche österreichische Schigebiete z.B. Lech oder Ischgl – Anspruchsgruppen

· Attraktionen Objektorientiert:
· x km langer Glastunnel

· Schikino (IMAX)

· Hallenbad mit Glasdach und Tropenimitation

· Iglu-Dorf

· Teleskop (Raumschiff)

· Funsportarena / -aerea

· Konzerthalle

· Liftanlagen (Einbindung zu etwaigen Hotels in der Schiarena)

· Gastronomie (Tal-Berg-Schipiste)

· Liftanlagenanzahl/-ort: Gondel, Mehrsitzersessellifte, Schlepplifte

· Ice-Disco

· Beheiztes Freischwimmbad

· Casino
· Sprungschanze mit Seilsicherung
· Attraktionen Unterhaltungsorientiert:
· Gletscher-Jumping
· Kulturangebot

· Angebotspalette bei Schlechtwetter (Eisgrotte, Indoorentertainment)

· Wellnessangebote (z.B „Thermenlandschaft“)

· Winter aktiv: Schifahren, Snowboarden, Langlaufen, Schitouren, Schneeschuhwandern, Rodeln

· Winter alternativ: Winterwandern, Eisstockschießen, Eislaufen, Pferdeschlitten, Wildfütterung

· Winter Beach Volley

· Eisfischen

· Erlebnis Landschaft, Erlebnis Geologie (Pamukkale)

· Rodelbahn

· Indoor-Klettern

· Ice-Climbing

· Wellness, Fitness?

1.8 Problemanalyse

· Anrainer

· Tourismusbetriebe lokal, regional, national, international

· Politik lokal, regional, national, international

· Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen national, international

· Konkurrenz regional, national, international

· Reiseveranstalter, Fluggesellschaften

· Behörden und Politik lokal, regional, national

· Gesetzliche Bestimmungen lokal, regional, national, international

· Fundamentalistische Gruppierungen – politisch, religiös

· Zulieferindustrie lokal, regional, national, international

· Personalressourcen (Qualifikation, Verfügbarkeit, Verlässlichkeit)

· Führungskräfte, Animateure – Nationalität

· Investoren, Versicherungen, Beteiligungen (Zusatznutzen)

· Betreiberform

· Umwelteinflüsse (Klima, Witterung allgemein, Luftqualität)

· Sicherheit und medizinische Versorgung (Verfügbarkeit, Meteorologische Station)

· Strom, Wasser, Kanal, Müll (Wintertauglichkeit), Handy, Internet, 

      Telekommunikation

· Business, Shopping-Malls

· Technische Infrastruktur (Geräte …)

· Print- und andere Medien lokal, regional, national, international

· Werbeträger (Radio Halfmoon)

· Ökologisches Konzept (Entsorgung, Versorgung, Ressourcennutzung bzw. –

      schonung)

3.0 Planungsphase
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