01 Mar 04 08 Mar 04 15 Mar 04 22 Mar 0
N |8 Nom de la tache Durée Début  [s[p[L[m[mM[JI]Vv[s[p|L|mM|Im[I]v]s][D|L[M[M[I]Vv[s[D[L[M[Mm
1 Phasel 65 jours = Lun 01/03/04
2 Equipe Support Francophone 20 jours | Lun 01/03/04
3 Construction d'un wiki dédié MobKnowledc 5jours  Lun 01/03/04 _ﬁ
4 Amorcage ferme a wikis 60 jours | Lun 08/03/04
5 Recherche et Signature contrats partenarii 60 jours | Lun 01/03/04
6 Construction démarche pédagogique wiki 60 jours | Lun 01/03/04
7 Test WikiSchool sur pilotes 60 jours| Lun 01/03/04
8 Phase 2 90 jours = Lun 24/05/04
9 Ecriture du parcours pédagogique avec Gi 90 jours | Lun 24/05/04
10 Phase 3 90 jours = Lun 27/09/04
11 Implémentation et amorcage pilote 90 jours | Lun 27/09/04
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29 Mar 04

05 Avr 04

12 Avr 04

19 Avr 04

26 Avr 04

03 Mai 04

10 Mai 04

17 Mai 04

24 Mai 04

Jlv|s|D

Lm/m|[alv]s|D

Limm[a[v]s|D

Limim[alv]s|D

Lim/m|lalv]s|D

Limim[Jalv]s|D

Lim/m[alv]s|D

LIm[m|lalv]s|D

LimImlalv]s|D

L|m|m
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31 Mai 04 07 Jui 04 14 Jui 04 21 Jui 04 28 Jui 04 05 Jul 04 12 Jul 04 19 Jul 04 26 Jul 04
Jlv|sip|L|m[mla|vIs|D/L|mIm|I|v]s|D|L|M|IM[J]v|sID|LImIM|a|v|s|D|L|IM|M|J|[v|s|D|L|[mImM[a]v|s|D|LIM|IM[Ja]lv]s|D|LIM[M|J|[vIs|D|L|M|m
[—
(.
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02 Aol 04

09 Aol 04

16 Aol 04

23 Aol 04

30 Aol 04

06 Sep 04

13 Se

p 04

20 Se

p 04

27 Se

J/v|s|D

Lim/m[alv]s|D

Lim/m|lJ[v]s|D

Limim[alv]s|D

Limm[Jalv]s|D

LimM/mlalv]s|D

Lim/m[Jalv]s|D

L[m

M/J|v|/s|D

L™

M|J|v|s|D

L|m
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04 Oct 04

11 Oct 04

18 Oct 04

25 Oct 04

01 Nov 04

08 Nov 04

15 Nov 04

22 Nov 04

29 Nov O

J/v|s|D

Lim/m[alv]s|D

LIm[m|lalv]s|D

Limim[alv]s|D

Limm[Jalv]s|D

Lim/m|lalv]s|D

Lim/m[alv]s|D

Limm[alv]s|D

Lim/mlalv]s|D

LiMim
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06 Déc 04

13 Déc 04

20 Déc 04

27 Déc 04

03 Jan 05

10 Jan 05

17 Jan 05

24 Jan 05

31Jan0

Jlv|s|p

Lim/m[Jalv]s|D

LIm/m[alv]s|D

LimIm|lJlv]s|D

Limim[a]v]s|D

Lim/m|lalv]s|D

Lim/m|[alv]s|D

Limm[a[v]s|D

Limim[alv]s|D

LiMim
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